

Приложение 1

к приказу №3 от 03 марта 2023 г

**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО**

в СП детский сад с. Мокино МБОУ Мокинская ООШ

№	Наименование	Сроки	Ответственные
	Нормативно-правовое обеспечение		
1	Ознакомление с Федеральной программой, размещенной на официальном сайте Минпросвещения России	Март 2023	Рабочая группа
2	Ознакомление с методическими рекомендациями к реализации Федеральной программы	Март 2023	Рабочая группа
	Организационно - управленческое обеспечение		
3	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Март 2023	Руководитель СП
4	Разработка и утверждение положения о рабочей группе по внедрению ФОП ДО	Март 2023	Руководитель СП
5	Разработка и утверждение плана – графика по внедрению ФОП ДО	Март 2023	Руководитель СП
6	Участие во внутреннем аудите ДОО с целью анализа соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	Апрель-май 2023	Рабочая группа
7	Организация работы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Июнь – август 2023	Рабочая группа
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОО	Август 2023	Рабочая группа
9	Разработка и утверждение календарно-тематических планов на 2023-2024 учебный год.	Август 2023	Рабочая группа
	Кадровое обеспечение		
10	Повышение квалификации по реализации Федеральной программы в образовательной практике ДОО	Июнь – август 2023	Рабочая группа
11	Участие в информационно-методических вебинарах «Внедрение и реализация Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательной практике»	Апрель-сентябрь 2023	Рабочая группа
	Материально-техническое обеспечение		
12	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам	Апрель-август 2023	Руководитель СП, рабочая группа
13	Обеспечение оснащённости ДОО в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Апрель-август 2023	Руководитель СП, рабочая группа